附件2

2024年重点项目推进任务分解
（动态调整）

一、重点项目推进任务分解
（一）双雁生物医药产业园一期项目，2024年工业投资任务3亿元以上。服务保障项目顺利建设，上半年至少完成投资1亿元，前三季度完成投资2亿元，全年完成投资3亿元以上（含设备）。（责任单位：现代医药产业招商服务中心）
（二）国药集团威奇达药业新建、续建技改项目，2024年工业投资任务1.5亿元以上。及时督促指导企业入库入统，实际发生投资应报尽报，全年完成投资1.5亿元以上。其中5个3000万元以上项目上半年全部入统。（责任单位：现代医药产业招商服务中心）
（三）云冈纸业12万吨生活用纸项目，2024年工业投资任务1亿元以上。及时督促指导企业入库入统，实际发生投资应报尽报，上半年完成项目入统并完成投资0.4亿元，全年完成投资1亿元以上（含设备）。（责任单位：现代医药产业招商服务中心）
（四）同达药业综合固体制剂车间项目，2024年工业投资任务0.8亿元以上。及时督促指导企业入库入统，实际发生投资应报尽报，上半年完成投资0.4亿元，全年完成投资0.8亿元以上（含设备）。（责任单位：现代医药产业招商服务中心）
（五）振东泰盛原料药建设项目，2024年工业投资任务0.5亿元以上。及时督促指导企业入库入统，实际发生投资应报尽报，上半年完成项目入统，全年完成投资0.5亿元以上。（责任单位：现代医药产业招商服务中心）
（六）普恒制药扩建项目，2024年工业投资任务0.6亿元以上。
1.确保产业基金投资2024年7月到位，企业可以使用。（责任单位：创新发展部、华睿产投公司）
2.服务保障项目顺利开工建设，三季度完成项目入统，全年完成投资0.6亿元以上。（责任单位：现代医药产业招商服务中心）
（七）海博思创储能项目，2024年工业投资任务6亿元以上。项目建设周期3个月，为使项目2024年能基本建成，最迟2024年10月上旬开工。
1.加快开展土地组卷报批工作，2024年6月20日前完成用地预审，8月底完成土地报批，9月10日前土地挂牌。（责任单位：规划和自然资源分局）
2.帮助企业于2024年6月30日前纳入省能源局入库名录。（责任单位：经济运行与安全监管部）
3.督促和帮助企业于2024年8月30日前完成国网省公司接入系统批复及施工图等评审。（责任单位：经济运行与安全监管部、装备制造及大数据产业招商服务中心）
4.督促企业于2024年9月20日前完成设计、总包、监理等招标及合同签订工作，10月10日前拿地并实质性开工，确保10月20日前达到投资入统要求并提交入统资料，全年完成投资6亿元以上。（责任单位：装备制造及大数据产业招商服务中心）
（八）海博、国瑞、阳光3个储能装备制造项目，2024年工业投资任务1亿元以上（设备）。及时督促企业设备开票，指导企业投资入统，实际发生投资应报尽报，9月30日前累计开票1亿元以上（设备）。（责任单位：装备制造及大数据产业招商服务中心）
（九）森铭智谷入驻3个项目，2024年工业投资任务3亿元以上（设备）。
1.2024年6月底前完成对3个项目厂房装修项目招标控制价的评审，并协调达成一致意见。（责任单位：财政运营部）
2.2024年8月底前完成标准化厂房消防升级改造并完成验收。（责任单位：经发投）
3.督促项目方2024年8月底前完成标准化厂房洁净车间装修改造施工，且设备进场安装。（责任单位：新材料新能源产业招商服务中心）
4.督促项目方9月中旬现场达到统计入库要求，签订的设备购置合同金额超过立项总投资的1/3以上，9月20日前向统计中心提交入统资料，10月底前累计开具设备发票1亿元，11月底前累计开具设备发票2亿元，12月底前累计开具设备发票3亿元。（责任单位：新材料新能源产业招商服务中心）
（十）中科同德项目，2024工业投资任务1.5亿元以上（设备）。督促项目方在2024年6月底前达到投资入统条件，指导项目方在7月20日前提交投资入统资料，9月30日前累计开具设备发票0.5亿元以上，12月底前累计开具设备发票1.5亿元以上。（责任单位：现代服务业招商服务中心）
（十一）云州电力智慧能源调控中心项目，2024年工业投资任务0.7亿元以上。为了使项目在今年能形成有效数据支撑，项目最迟2024年9月底开工。
1.财政征拆资金于2024年6月上旬拨付到位。（责任单位：财政运营部）
[bookmark: _GoBack]2.征拆工作于2024年6月下旬全部完成。（责任单位：建设管理部）
3.2024年6月底在拆迁完成后土地挂牌。（责任单位：规划和自然资源分局）
4.协调项目单位规范办理立项手续，确保项目能计入工业投资。（责任单位：现代服务业招商服务中心）
5.督促项目方拿地后加紧办理工程规划许可证、施工许可证等手续，最迟于2024年9月下旬开工，2024年10月20日前达到投资入统要求并提交入统资料，全年完成投资0.7亿元以上（含土地）。（责任单位：现代服务业招商服务中心）
（十二）嘉源生物扩建项目，2024年工业投资任务2亿元以上。服务保障项目顺利建设，督促和帮助企业于2024年5月30日前完成项目立项备案，于2024年6月10日前提交投资入统资料，实际发生投资应报尽报，全年完成投资2亿元以上。（责任单位：通航及纺织产业招商服务中心）
（十三）御东污水厂改扩建二期项目，2024年工业投资任务1亿元以上。于2024年5月30日前完成立项备案，于2024年6月10日前按要求提交投资入统资料。（责任单位：大同市御东污水处理有限责任公司）
（十四）蒸汽和供热管道项目，2024年工业投资任务4.5亿元以上。协调建设单位规范办理立项手续，确保项目能计入工业投资，加紧组织施工，确保10月底前完成投资3.5亿元，全年完成投资4.5亿元以上。（责任单位：建设管理部）
二、其它重点任务
（一）学习考察广灵在土地调规上的做法，研究破解同达药业扩建项目用地的问题，2024年6月30日前形成结论方案。（责任单位：规划和自然资源分局）
（二）在增量配网范围外，摸底本部、医药园区、二医药园区、通航园区、纺织园区现有企业（包括御东污水厂）2024-2025年建设屋顶分布式光伏的需求意愿、屋顶条件和投资能力，2024年6月30日前形成结论方案。（责任单位：华睿集团）
（三）继续推动北魏雕塑产业园项目南区的建设，进一步对接企业，2024年6月30日前明确企业今年的计划。（责任单位：现代服务业招商服务中心）
（四）各产业招商服务中心要关注能给今年投资做贡献的短平快项目，2024年6月30日前完成摸底梳理。（责任单位：各产业招商服务中心）
（五）关于云泉中水厂配套输水管线工程的投资计入经开区事宜，由通航及纺织产业招商服务中心分析可行性并对接推进。（责任单位：通航及纺织产业招商服务中心）
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